



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Av. Tancredo Neves, 663 - Centro | 38950-000 - Ibiá-MG
Fone: (34) 3631-5780/5781 – | e-mail: obras@ibia.mg.gov.br

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÁ				DATA: 18/02/2026					
OBRA: OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA TRAVESSIA VIÁRIA INTERLIGANDO A RUA 423, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS IPÊS, DO BAIRRO RISOLETA NEVES E A AVENIDA B, NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA				FORMA DE EXECUÇÃO: INDIRETA					
LOCAL: RUA 423, S/N – BAIRRO RISOLETA NEVES - IBIÁ/MG, CEP: 38.950-000.				BDI	27,59%				
COORDENADAS GEOGRÁFICAS: LATITUDE: 19°29'15.97"S / LONGITUDE: 46°32'14.81"O									
REFERENCIAL DE PREÇOS UNITÁRIOS: DESONERADOS - SETOP (SICOR): OUTUBRO 2025 / SINAPI: DEZEMBRO 2025 / SUDECAP: SETEMBRO 2025									
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES									
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	INDICE		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	TOTAL
1	TERRAPLENAGEM	R\$ 153.690,17	23,11%	FISICO	50,00%	50,00%			100,00%
				FINANCEIRO	R\$ 76.845,09	R\$ 76.845,09			R\$ 153.690,17
2	DIVERSOS	R\$ 136.865,91	20,58%	FISICO				100,00%	100,00%
				FINANCEIRO				R\$ 136.865,91	R\$ 136.865,91
3	DRENAGEM	R\$ 175.776,35	26,43%	FISICO	50,00%	50,00%			100%
				FINANCEIRO	R\$ 87.888,18	R\$ 87.888,18			R\$ 175.776,35
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 198.606,65	29,87%	FISICO			100%		100%
				FINANCEIRO			R\$ 198.606,65		R\$ 198.606,65
	TOTAL	R\$ 664.939,09	100,00%	TOTAL/MÊS	R\$ 164.733,26	R\$ 164.733,26	R\$ 198.606,65	R\$ 136.865,91	R\$ 664.939,09
IBIÁ, 18 DE FEVEREIRO DE 2026									
Luana de Ávila Nascimento Paizante Carvalho Supervisora de Projetos de Engenharia Engenheira Civil CREA MG - 142091/D					Hélcio Eustáquio Nascimento Secretário Municipal de Obras Engenheiro Civil CREA MG - 76.467/D				