



**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
E INFRAESTRUTURA**

Av. Tancredo Neves, 663 - Centro | 38950-000 - Ibiá-MG
Fone: (34) 3631- 5780/5781 – | e-mail: obras@ibia.mg.gov.br

CRONOGRAMA

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA, ROÇADA, RASPAGEM, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS, NO MUNICÍPIO DE IBIÁ-MG E SEUS DISTRITOS.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	INDICE %	FISICO	1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	3ª MEDIÇÃO	4ª MEDIÇÃO	5ª MEDIÇÃO	6ª MEDIÇÃO	7ª MEDIÇÃO	8ª MEDIÇÃO	9ª MEDIÇÃO	10ª MEDIÇÃO	11ª MEDIÇÃO	12ª MEDIÇÃO	TOTAL
				FINANCEIRO													
1.1	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 320.198,64	12,03%	FISICO	8,333333333	8,333333333	8,333333333	8,333333333	8,333333333	8,333333333	8,333333333	8,333333333	8,333333333	8,333333333	8,333333333	8,333333333	100%
				FINANCEIRO	R\$ 26.683,22	R\$ 26.683,22	R\$ 26.683,22	R\$ 26.683,22	R\$ 26.683,22	R\$ 26.683,22	R\$ 26.683,22	R\$ 26.683,22	R\$ 26.683,22	R\$ 26.683,22	R\$ 26.683,22	R\$ 26.683,22	R\$ 26.683,22
1.2	ROÇADA MANUAL DE GRAMA E VEGETAÇÃO RASTEIRA	R\$ 586.973,92	22,05%	FISICO	8,333333333	8,333333333	8,333333333	8,333333333	8,333333333	8,333333333	8,333333333	8,333333333	8,333333333	8,333333333	8,333333333	8,333333333	100%
				FINANCEIRO	R\$ 48.914,49	R\$ 48.914,49	R\$ 48.914,49	R\$ 48.914,49	R\$ 48.914,49	R\$ 48.914,49	R\$ 48.914,49	R\$ 48.914,49	R\$ 48.914,49	R\$ 48.914,49	R\$ 48.914,49	R\$ 48.914,49	R\$ 48.914,49
1.3	CAPINA EM CALÇADAS DAS VIAS PÚBLICAS	R\$ 687.626,33	25,83%	FISICO	8,333333333	8,333333333	8,333333333	8,333333333	8,333333333	8,333333333	8,333333333	8,333333333	8,333333333	8,333333333	8,333333333	8,333333333	100%
				FINANCEIRO	R\$ 57.302,19	R\$ 57.302,19	R\$ 57.302,19	R\$ 57.302,19	R\$ 57.302,19	R\$ 57.302,19	R\$ 57.302,19	R\$ 57.302,19	R\$ 57.302,19	R\$ 57.302,19	R\$ 57.302,19	R\$ 57.302,19	R\$ 57.302,19
1.4	LIMPEZA DE BOCA DE LOBO	R\$ 29.502,06	1,11%	FISICO	8,333333333	8,333333333	8,333333333	8,333333333	8,333333333	8,333333333	8,333333333	8,333333333	8,333333333	8,333333333	8,333333333	8,333333333	100%
				FINANCEIRO	R\$ 2.458,51	R\$ 2.458,51	R\$ 2.458,51	R\$ 2.458,51	R\$ 2.458,51	R\$ 2.458,51	R\$ 2.458,51	R\$ 2.458,51	R\$ 2.458,51	R\$ 2.458,51	R\$ 2.458,51	R\$ 2.458,51	R\$ 2.458,51
1.5	RASPAGEM DAS VIAS PÚBLICAS	R\$ 375.481,28	14,11%	FISICO	8,333333333	8,333333333	8,333333333	8,333333333	8,333333333	8,333333333	8,333333333	8,333333333	8,333333333	8,333333333	8,333333333	8,333333333	100%
				FINANCEIRO	R\$ 31.290,11	R\$ 31.290,11	R\$ 31.290,11	R\$ 31.290,11	R\$ 31.290,11	R\$ 31.290,11	R\$ 31.290,11	R\$ 31.290,11	R\$ 31.290,11	R\$ 31.290,11	R\$ 31.290,11	R\$ 31.290,11	R\$ 31.290,11
1.6	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA	R\$ 525.595,20	19,75%	FISICO	8,333333333	8,333333333	8,333333333	8,333333333	8,333333333	8,333333333	8,333333333	8,333333333	8,333333333	8,333333333	8,333333333	8,333333333	100%
				FINANCEIRO	R\$ 43.799,60	R\$ 43.799,60	R\$ 43.799,60	R\$ 43.799,60	R\$ 43.799,60	R\$ 43.799,60	R\$ 43.799,60	R\$ 43.799,60	R\$ 43.799,60	R\$ 43.799,60	R\$ 43.799,60	R\$ 43.799,60	R\$ 43.799,60
1.7	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015	R\$ 136.367,40	5,12%	FISICO	8,333333333	8,333333333	8,333333333	8,333333333	8,333333333	8,333333333	8,333333333	8,333333333	8,333333333	8,333333333	8,333333333	8,333333333	100%
				FINANCEIRO	R\$ 11.363,95	R\$ 11.363,95	R\$ 11.363,95	R\$ 11.363,95	R\$ 11.363,95	R\$ 11.363,95	R\$ 11.363,95	R\$ 11.363,95	R\$ 11.363,95	R\$ 11.363,95	R\$ 11.363,95	R\$ 11.363,95	R\$ 11.363,95
TOTAL:		R\$ 2.661.744,83	100%	TOTAL	R\$ 221.812,07	R\$ 221.812,07	R\$ 221.812,07	R\$ 221.812,07	R\$ 221.812,07	R\$ 221.812,07	R\$ 221.812,07	R\$ 221.812,07	R\$ 221.812,07	R\$ 221.812,07	R\$ 221.812,07	R\$ 221.812,07	R\$ 2.661.744,83
				PERÍODO	30 DIAS	30 DIAS	30 DIAS	30 DIAS	30 DIAS	30 DIAS	30 DIAS	30 DIAS	30 DIAS	30 DIAS	30 DIAS	30 DIAS	

0

Hervécio Eustáquio Nascimento
Secretário de Obras e Infraestrutura
CREA-MG: 76467/D