SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Av. Tancredo Neves, 663 - Centro | 38950-000 - Ibiá-MG
Fone: (34) 3631- 5780/5781 – | e-mail: obras@ibia.mg.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	**DATA: 03/08/2026**	**REVISÃO: RC**
ÓRGÃO OU ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÁ	**BDI: 24,04%**	
OBRA: REFORMA DA UNIDADE AUXILIAR DE SAÚDE JOSÉ RIBEIRO DA SILVA		
ENDEREÇO: RUA 60, Nº 533 - BAIRRO SÃO BENEDITO - IBIÁ/MG		
LICITAÇÃO:		

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ETAPAS	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	%	FISICO / FINANCEIRO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO GERAL	R$ 57.417,41	47,92%	FISICO (%)	35,00%	32,50%	32,50%	100,00%
				FINANCEIRO (R$)	R$ 20.096,09	R$ 18.660,66	R$ 18.660,66	**R$ 57.417,41**
2	REFORMA	R$ 58.826,13	49,09%	FISICO (%)	34,00%	37,00%	29,00%	100,00%
				FINANCEIRO (R$)	R$ 20.000,88	R$ 21.765,67	R$ 17.059,58	**R$ 58.826,13**
3	LIMPEZA	R$ 3.585,17	2,99%	FISICO (%)			100,00%	100,00%
				FINANCEIRO (R$)	R$ -	R$ -	R$ 3.585,17	**R$ 3.585,17**
	TOTAL	**R$ 119.828,71**	100,00%	**TOTAL/MÊS**	**R$ 40.096,98**	**R$ 40.426,33**	**R$ 39.305,41**	**R$ 119.828,71**

IBIÁ, 03 DE AGOSTO DE 2026

_____

HELVÉCIO EUSTÁQUIO NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

OBSERVAÇÃO: A presente foi elaborado por responsável técnico da empresa, Invert Engenharia LTDA, inscrita no CNPJ n° 17.576.333/0001-66, credenciada junto ao CIMINAS, no âmbito da contratação mantida pelo Município de Ibiá/MG – PAL nº 079/2026, Dispensa nº 019/2026. O conteúdo técnico foi analisado, aprovado e integralmente ratificado pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, passando a constituir referência técnica oficial para instrução da contratação.