**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA**

Av. Tancredo Neves, 663 - Centro | 38950-000 - Ibiá-MG
Fone: (34) 3631- 5780/5781 – | e-mail: obras@ibia.mg.gov.br

| | | |
|---|---|---|
| **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA** | **DATA:** 30/09/2026 | **REVISÃO:** 1 |
| **ÓRGÃO OU ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÁ** | **BDI:** 24,04% | |
| **OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DE IBIÁ/MG** | | |
| **ENDEREÇO: IBIÁ/MG** | | |
| **LICITAÇÃO:** | | |

**CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**

| ETAPAS | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR | % | FISICO / FINANCEIRO | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | R$ 57.418,16 | 26,37% | FISICO (%) | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 100,00% |
| | | | | **FINANCEIRO (R$)** | R$ 14.354,54 | R$ 14.354,54 | R$ 14.354,54 | R$ 14.354,54 | **R$ 57.418,16** |
| 2 | REFORMA | R$ 155.888,21 | 71,60% | FISICO (%) | 30,00% | 25,00% | 25,00% | 20,00% | 100,00% |
| | | | | **FINANCEIRO (R$)** | R$ 46.766,46 | R$ 38.972,05 | R$ 38.972,05 | R$ 31.177,64 | **R$ 155.888,21** |
| 3 | LIMPEZA | R$ 4.412,66 | 2,03% | FISICO (%) | | | | 100,00% | 100,00% |
| | | | | **FINANCEIRO (R$)** | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 4.412,66 | **R$ 4.412,66** |
| | **TOTAL** | **R$ 217.719,03** | 100,00% | **TOTAL/MÊS** | **R$ 61.121,00** | **R$ 53.326,59** | **R$ 53.326,59** | **R$ 49.944,84** | **R$ 217.719,03** |

IBIÁ 05 DE NOVEMBRO DE 2026

_____

HELVÉCIO EUSTÁQUIO NASCIMENTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA MG 76.467/D