Ao Excelentissimo Senhor Prefeito Municipal de Ibis— MG

— Tomada de prego n° 00372021

NV PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME, pessoa juridica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF sob ne 21.404.202/0001-24, com sede na Rua
José Rosa, pe 113, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Arcos — MG, email:
nveonstrucoes@gmail.com e telefone 37 3351 3208, por seuy representante
legal infra assinado, tempestivamente, vem, com fulcro no artigo 87, da Lej n°

RECURSO ADMINIS TRATIVO,

contra a decisdo do Prefeito Municipal que desclassificou a recorrente, o que
faz declinando os motivos de sey inconformismo no articulado a seguir

I-DOS FATOS

A Recorrente foi notificada de rescisdo unilateral do contrato de
prestacio de servicos originario da Tomada de Pregos n° 003/2021.

Em referido documento a rescisdo estd fundamentada no motivo de
abandono da ‘Obra Publica, alegando que 3 Recorrente nzg procurou dar
continuidade n prestacdo de Servicos e por isso tem Seu contrato rescindido
unilateralmentc;

Licitaczo. !

|
Ocorre que tal decisdo nao deve ser mantida, pois sem fundamentagso
correta, a aludida punicéo afigura-se como ato nitidamente ilegal, como a frente
ficara demonstrado.

Il - DAS RAZOES DA REFORMA
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DESPROPORCIONALIDADE DA DECISAO E AUSENCIA DE NEGOCIACAO
DO CONTRATO PREVIA.

A decisdo recorrida se mostrou desproporcional, sendo que a
Recorrente j& buscoy por diversas vezes negociar a conclusdo da obra. Vale

estava vencida, por isso requer uma justificativa da Administracdo, para que
informe qual CND estava vencida em qual periodo, pois n3o ests comprovado
nos autos, sendo que referidg informagdo foi utilizada Somente para o nio
Pagamento de valores empenhados.

A continuidade da Obra néo foi efetivada pelas constantes exigéncias,
exigéncias que fogem dos termos do contrato e as dificuldades com atrasos de
Pagamentos de valores, deixando g empresa em dificuldade financeira para o
termino da Obra, vale ainda ressaltar que os valores foram inexequiveis e a
Recorrente nao consegue finalizar a Obra nessas condigoes.

especificamente pelo setor responsavel uma reanalisar os termos do contrato,
pois conforme & de conhecimento os Précos e valores dos materiais
modificaram de forma inesperada desde a licitagdo e durante a execucido da
obra.

Veriﬂ’:'fl—se que em nenhum momento foi aceito pela Administragéo,

Sobre as punigées aplicadas a €mpresa manifesta no sentido que sido
indevidas, pois nio foram esgotadas as tratativas para ajuste do contrato.

reconsiderada a deciséo de rescisdo do contrato e aplicacdo de multas, por fim,
demonstrado que s3o inexequiveis os valores, concorda com a rescisdo mais

Assim {'equer 0 recebimento do Presente recurso, e que seja
sem aplicagio de multa e outras penalidades.

Arcos para Ibid — MG 18 de Margo de 2022.
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