
FISICO

FINANCEIRO

FISICO 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,37 100

FINANCEIRO 40.320,53R$     40.320,53R$      40.320,53R$     40.320,53R$   40.320,53R$   40.320,53R$    40.320,53R$    40.320,53R$     40.320,53R$    40.320,53R$    40.320,53R$      40.514,15R$         484.040,00R$   

FISICO 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,37 100

FINANCEIRO 6.807,68R$       6.807,68R$        6.807,68R$       6.807,68R$     6.807,68R$     6.807,68R$      6.807,68R$      6.807,68R$       6.807,68R$      6.807,68R$      6.807,68R$        6.840,37R$           81.724,80R$     

TOTAL:
565.764,80R$      100 TOTAL 47.128,21R$     47.128,21R$      47.128,21R$     47.128,21R$   47.128,21R$   47.128,21R$    47.128,21R$    47.128,21R$     47.128,21R$    47.128,21R$    47.128,21R$      47.354,51R$         565.764,80R$   

PERÍODO 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS

CRONOGRAMA  

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR INDICE % 1º MEDIÇÃO 2º MEDIÇÃO 3º MEDIÇÃO 4º MEDIÇÃO TOTAL

1
SINALIZAÇÃO ESTRATIGRÁFICA 

HORIZONTAL
484.040,00R$      85,55

5º MEDIÇÃO 6º MEDIÇÃO 7º MEDIÇÃO 8º MEDIÇÃO 9º MEDIÇÃO 

2 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL 81.724,80R$        14,45

11º MEDIÇÃO 12º MEDIÇÃO 10º MEDIÇÃO 

IBIÁ, 19 DE JULHO DE 2024

CREA/MG: 194.875/D

________________________________________________

José Humberto Barbosa Filho

Secretário de Obras e Infraestrutura
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