
FISICO 25 25 25 25 100

FINANCEIRO 594.735,25R$                      594.735,25R$                     594.735,25R$                     594.735,25R$                     2.378.941,00R$                     

TOTAL 2.378.941,00R$             100,00 TOTAL 594.735,25R$                      594.735,25R$                     594.735,25R$                     594.735,25R$                     2.378.941,00R$                     

PERÍODO 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS

IBIÁ, 26 DE JULHO DE 2024

TOTAL

CRONOGRAMA  

2º MEDIÇÃO % 4º MEDIÇÃO %

José Humberto Barbosa Filho

CREA/MG: 194.875/D

3º MEDIÇÃO %

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LOCAIS 

PÚBLICOS, CALÇADAS E VIAS PÚBLICAS - 

MUNICÍPIO DE IBIÁ/MG

1 2.378.941,00R$             

INDICE % 1º MEDIÇÃO %

Secretário de Obras e Infraestrutura

100,00

________________________________________________

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LOCAIS PÚBLICOS, CALÇADAS E VIAS PÚBLICAS - MUNICÍPIO DE IBIÁ/MG

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR
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