
FISICO 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 100,00%

FINANCEIRO 19.331,06R$          19.331,06R$  19.331,06R$  19.331,06R$   19.331,06R$    19.331,06R$    19.331,06R$    19.331,06R$    19.354,27R$    19.354,27R$    19.354,27R$    19.354,27R$    232.065,60R$    

FISICO 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 100,00%

FINANCEIRO 6.530,32R$            6.530,32R$     6.530,32R$     6.530,32R$     6.530,32R$      6.530,32R$      6.530,32R$      6.530,32R$      6.538,16R$      6.538,16R$      6.538,16R$      6.538,16R$      78.395,20R$       

FISICO 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 100,00%

FINANCEIRO 6.282,55R$            6.282,55R$     6.282,55R$     6.282,55R$     6.282,55R$      6.282,55R$      6.282,55R$      6.282,55R$      6.290,09R$      6.290,09R$      6.290,09R$      6.290,09R$      75.420,80R$       

FISICO 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 100,00%

FINANCEIRO 14.148,74R$          14.148,74R$  14.148,74R$  14.148,74R$   14.148,74R$    14.148,74R$    14.148,74R$    14.148,74R$    14.165,72R$    14.165,72R$    14.165,72R$    14.165,72R$    169.852,80R$    

TOTAL: 555.734,40R$         100 TOTAL 46.292,68R$          46.292,68R$  46.292,68R$  46.292,68R$   46.292,68R$    46.292,68R$    46.292,68R$    46.292,68R$    46.348,25R$    46.348,25R$    46.348,25R$    46.348,25R$    555.734,40R$    

_____________________________________ 

         Helvécio Eustáquio Nascimento

Secretário Municipal de Obras e Infra-estrutura

10º MEDIÇÃO 11º MEDIÇÃO 12º MEDIÇÃO 

__________________________________________

Alessa Sousa Camillo

CRONOGRAMA  

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR INDICE % TOTAL7º MEDIÇÃO 8º MEDIÇÃO 9º MEDIÇÃO 

PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
232.065,60R$         41,76

5º MEDIÇÃO 6º MEDIÇÃO 2º MEDIÇÃO 3º MEDIÇÃO 4º MEDIÇÃO 

2
ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
78.395,20R$           14,11

1º MEDIÇÃO 

3
BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
75.420,80R$           13,57

1

4
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
169.852,80R$         30,56

IBIÁ, 09 DE MAIO DE 2025

Fiscal de obras

   CREA MG 384324


