
DATA: 18/09/2026

BDI: 24,04%

FISICO

FINANCEIRO

FISICO (%) 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

FINANCEIRO (R$) 14.354,35R$            14.354,35R$           14.354,35R$              14.354,35R$                  57.417,41R$                    

FISICO (%) 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 100,00%

FINANCEIRO (R$) 28.029,39R$            28.029,39R$           33.635,26R$              22.423,51R$                  112.117,54R$                  

FISICO (%) 100,00% 100,00%

FINANCEIRO (R$) -R$                       -R$                      -R$                         3.279,90R$                    3.279,90R$                      

TOTAL 172.814,85R$                 100,00% TOTAL/MÊS  R$           42.383,74  R$           42.383,74  R$              47.989,61  R$                  40.057,76  R$                  172.814,85 

OBSERVAÇÃO: A presente foi elaborado por responsável técnico da 

empresa, Invert Engenharia LTDA, inscrita no CNPJ n° 

17.576.333/0001-66, credenciada junto ao CIMINAS, no âmbito da 

contratação mantida pelo Município de Ibiá/MG – PAL nº 079/2026, 

Dispensa nº 019/2026. O conteúdo técnico foi analisado, aprovado 

e integralmente ratificado pela Secretaria Municipal de Obras e 

Infraestrutura, passando a constituir referência técnica oficial para 

instrução da contratação.

______________________________

HELVÉCIO EUSTÁQUIO NASCIMENTO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

ENGENHEIRO CIVIL

CREA MG 76.467/D

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ETAPAS DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR % 1º MÊS TOTAL2º MÊS 4º MÊS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

ÓRGÃO OU ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÁ

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. SAUL MENDES DE PAIVA, NO MUNICÍPIO DE IBIÁ-MG, COM 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, INSUMOS, MÃO DE OBRA 

ESPECIALIZADA E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À COMPLETA EXECUÇÃO DA OBRA, EM 

CONFORMIDADE COM OS PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA 

FÍSICO-FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS DOCUMENTOS.

ENDEREÇO: RUA 441, BAIRRO RISOLETA NEVES - IBIÁ/MG    

3 LIMPEZA 3.279,90R$              

3º MÊS

64,88%

1,90%

57.417,41R$            33,22%ADMINISTRAÇÃO GERAL

2 REFORMA 112.117,54R$          
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