

PROJETO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES  
LOCAL: RUA GLEIDE MARIA COSTA (EX RUA 19), Nº 276 - CENTRO - IBIÁ - MG  
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÁ

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	INDICE		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	TOTAL
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO/ ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	149.378,94	11,67	FISICO	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	100,00
				FINANCEIRO	18.672,37	18.672,37	18.672,37	18.672,37	18.672,37	18.672,37	18.672,37	18.672,37	18.672,37
2	PROJETOS COMPLEMENTARES	30.078,78	2,35	FISICO	100,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00
				FINANCEIRO	30.078,78	-	-	-	-	-	-	-	-
3	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	45.069,62	3,52	FISICO	50,00	50,00	-	-	-	-	-	-	100,00
				FINANCEIRO	22.534,81	22.534,81	-	-	-	-	-	-	-
4	COBERTURA	306.134,80	23,92	FISICO	30,00	30,00	20,00	20,00	-	-	-	-	100,00
				FINANCEIRO	91.840,44	91.840,44	61.226,96	61.226,96	-	-	-	-	-
5	PISO, PAREDE E TETO	283.736,14	22,17	FISICO	-	-	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00
				FINANCEIRO	-	-	56.747,23	56.747,23	56.747,23	56.747,23	56.747,23	56.747,23	-
6	REVESTIMENTO CERÂMICO	46.744,35	3,65	FISICO	-	-	-	-	50,00	50,00	-	-	100,00
				FINANCEIRO	-	-	-	-	23.372,18	23.372,18	-	-	-
7	ESQUADRIAS	48.556,06	3,79	FISICO	-	-	-	-	-	50,00	50,00	-	100,00
				FINANCEIRO	-	-	-	-	-	24.278,03	24.278,03	-	-
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100.576,75	7,86	FISICO	20,00	-	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	-	100,00
				FINANCEIRO	-	-	20.115,35	20.115,35	20.115,35	20.115,35	20.115,35	-	-
9	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	53.569,94	4,19	FISICO	-	-	-	-	-	30,00	30,00	40,00	100,00
				FINANCEIRO	-	-	-	-	-	16.070,98	16.070,98	21.427,98	-
10	PINTURA	60.522,70	4,73	FISICO	-	-	-	-	-	40,00	60,00	-	100,00
				FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-	24.209,08	36.313,62	-
11	ACESSÓRIOS	42.371,32	3,31	FISICO	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00
				FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	42.371,32
12	MURO DE FECHAMENTO	92.894,76	7,26	FISICO	-	25,00	25,00	25,00	25,00	-	-	-	100,00
				FINANCEIRO	-	23.223,69	23.223,69	23.223,69	23.223,69	-	-	-	-
13	INCÊNDIO	2.399,33	0,19	FISICO	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00
				FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.399,33
14	LIMPEZA	17.850,84	1,39	FISICO	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00
				FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	17.850,84
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.279.884,33</b>	<b>100,00</b>		<b>163.126,40</b>	<b>156.271,31</b>	<b>179.985,60</b>	<b>179.985,60</b>	<b>142.130,81</b>	<b>159.256,13</b>	<b>160.093,04</b>	<b>139.035,45</b>	<b>1.279.884,33</b>

IBIÁ, 21 DE JUNHO DE 2024

R.T. RAYSSA ALVES DOS REIS  
CREA-MG: 204.388/D-MG