



## SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Av. Tancredo Neves, 663 - Centro | 38950-000 - Ibiá-MG  
Fone: (34) 3631- 5780/5781 – | e-mail: obras@ibia.mg.gov.br

**PROJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA NOVA SEDE IFTM EM IBIÁ/MG INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA.**  
**LOCAL: RUA 163, Nº 247 – NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - IBIÁ/MG**  
**PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÁ**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	INDICE		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL
1	INSTALAÇÃO DA OBRA	1.442,61	0,34%	FISICO	100,00						100,00
				FINANCEIRO	1.442,61						1.442,61
2	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	7.169,33	1,67%	FISICO	100,00						100,00
				FINANCEIRO	7.169,33	-	-	-	-	-	7.169,33
3	PISO, PAREDE E TETO	69.095,29	16,09%	FISICO	30,00	30,00	40,00				100,00
				FINANCEIRO	20.728,59	20.728,59	27.638,12	-	-	-	69.095,29
4	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS	83.713,41	19,49%	FISICO			50,00	50,00			100,00
				FINANCEIRO	-	-	41.856,71	41.856,71	-	-	83.713,41
5	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	11.992,29	2,79%	FISICO	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00		100,00
				FINANCEIRO	2.398,46	2.398,46	2.398,46	2.398,46	2.398,46	-	11.992,29
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	77.490,49	18,04%	FISICO			20,00	20,00	25,00	35,00	100,00
				FINANCEIRO	-	-	15.498,10	15.498,10	19.372,62	27.121,67	77.490,49
7	PINTURA	67.893,20	15,81%	FISICO				30,00	30,00	40,00	100,00
				FINANCEIRO	-	-	-	20.367,96	20.367,96	27.157,28	67.893,20
8	ACESSÓRIOS	103.278,27	24,04%	FISICO			25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
				FINANCEIRO	-	-	25.819,57	25.819,57	25.819,57	25.819,57	103.278,27
9	LIMPEZA	7.458,94	1,74%	FISICO					50,00	50,00	100,00
				FINANCEIRO	-	-	-	-	3.729,47	3.729,47	7.458,94
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>429.533,83</b>	<b>100%</b>		<b>31.738,99</b>	<b>23.127,05</b>	<b>113.210,94</b>	<b>105.940,79</b>	<b>71.688,08</b>	<b>83.827,99</b>	<b>429.533,83</b>

IBIÁ, 14 DE NOVEMBRO DE 2025

Luana de Ávila Nascimento Paizante Carvalho  
Supervisora de Projetos de Engenharia  
CREA MG 142091/D

Helvécio Eustáquio Nascimento  
Secretário Municipal de Obras  
CREA MG 76467/D