



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Av. Tancredo Neves, 663 - Centro | 38950-000 - Ibiá-MG
Fone: (34) 3631- 5780/5781 – | e-mail: obras@ibia.mg.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	DATA:	03/08/2026	REVISÃO:	RF
ÓRGÃO OU ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÁ	BDI:	24,04%		
OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE AGDA BORGES				
ENDEREÇO: IBIÁ/MG				
LICITAÇÃO:				

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ETAPAS	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	%	FISICO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	TOTAL
				FINANCEIRO				
1	ADMINISTRAÇÃO GERAL	R\$ 57.417,41	37,80%	FISICO (%)	35,00%	32,50%	32,50%	100,00%
				FINANCEIRO (R\$)	R\$ 20.096,09	R\$ 18.660,66	R\$ 18.660,66	R\$ 57.417,41
2	REFORMA	R\$ 89.260,46	58,76%	FISICO (%)	34,00%	36,00%	30,00%	100,00%
				FINANCEIRO (R\$)	R\$ 30.348,56	R\$ 32.133,77	R\$ 26.778,14	R\$ 89.260,46
3	LIMPEZA	R\$ 5.232,57	3,44%	FISICO (%)			100,00%	100,00%
				FINANCEIRO (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.232,57	R\$ 5.232,57
	TOTAL	R\$ 151.910,44	100,00%	TOTAL/MÊS	R\$ 50.444,65	R\$ 50.794,42	R\$ 50.671,37	R\$ 151.910,44

IBIÁ 03 DE AGOSTO DE 2026

HELVÉCIO EUSTÁQUIO NASCIMENTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA MG 76.467/D

OBSERVAÇÃO: A presente foi elaborado por responsável técnico da empresa, Invert Engenharia LTDA, inscrita no CNPJ nº 17.576.333/0001-66, credenciada junto ao CIMINAS, no âmbito da contratação mantida pelo Município de Ibiá/MG – PAL nº 079/2026, Dispensa nº 019/2026. O conteúdo técnico foi analisado, aprovado e integralmente ratificado pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, passando a constituir referência técnica oficial para instrução da contratação.