



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Av. Tancredo Neves, 663 - Centro | 38950-000 - Ibiá-MG
Fone: (34) 3631- 5780/5781 – | e-mail: obras@ibia.mg.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	DATA: 20/07/2026	REVISÃO: RE
ÓRGÃO OU ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÁ	BDI: 24,04%	
OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DR. JOSÉ OLÍMPIO DIAS		
ENDEREÇO: IBIÁ/MG		
LICITAÇÃO:		

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ETAPAS	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	%	FÍSICO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	TOTAL
				FINANCEIRO				
1	ADMINISTRAÇÃO GERAL	R\$ 57.417,41	32,13%	FÍSICO (%)	35,00%	32,50%	32,50%	100,00%
				FINANCEIRO (R\$)	R\$ 20.096,09	R\$ 18.660,66	R\$ 18.660,66	R\$ 57.417,41
2	REFORMA	R\$ 117.871,92	65,96%	FÍSICO (%)	34,00%	35,00%	31,00%	100,00%
				FINANCEIRO (R\$)	R\$ 40.076,45	R\$ 41.255,17	R\$ 36.540,30	R\$ 117.871,92
3	LIMPEZA	R\$ 3.407,40	1,91%	FÍSICO (%)			100,00%	100,00%
				FINANCEIRO (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.407,40	R\$ 3.407,40
	TOTAL	R\$ 178.696,73	100,00%	TOTAL/MÊS	R\$ 60.172,55	R\$ 59.915,83	R\$ 58.608,35	R\$ 178.696,73

IBIÁ 28 DE JULHO DE 2026

HELVÉCIO EUSTÁQUIO NASCIMENTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
ENGENHEIRO CIVIL

OBSERVAÇÃO: A presente foi elaborado por responsável técnico da empresa, Invert Engenharia LTDA, inscrita no CNPJ nº 17.576.333/0001-66, credenciada junto ao CIMINAS, no âmbito da contratação mantida pelo Município de Ibiá/MG – PAL nº 079/2026, Dispensa nº 019/2026. O conteúdo

CREA MG 76.467/D

técnico foi analisado, aprovado e integralmente