

**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
E INFRAESTRUTURA**

Av. Tancredo Neves, 663 - Centro | 38950-000 - Ibiá-MG
Fone: (34) 3631- 5780/5781 – | e-mail: obras@ibia.mg.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					DATA:	#REF!	REVISÃO:	#REF!
ÓRGÃO OU ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÁ					BDI:	#REF!		
OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO UNIDADE AUXILIAR DE SAÚDE SALVINO BASILIO								
ENDEREÇO: IBIÁ/MG								
LICITAÇÃO:								
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO								
ETAPAS	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	%	FISICO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	TOTAL
				FINANCEIRO				
1	ADMINISTRAÇÃO GERAL	R\$ 57.417,41	37,87%	FISICO (%)	35,00%	32,50%	32,50%	100,00%
				FINANCEIRO (R\$)	R\$ 20.096,09	R\$ 18.660,66	R\$ 18.660,66	R\$ 57.417,41
2	REFORMA	R\$ 91.061,73	60,06%	FISICO (%)	34,00%	35,00%	31,00%	100,00%
				FINANCEIRO (R\$)	R\$ 30.960,99	R\$ 31.871,61	R\$ 28.229,14	R\$ 91.061,73
3	LIMPEZA	R\$ 3.132,00	2,07%	FISICO (%)			100,00%	100,00%
				FINANCEIRO (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.132,00	R\$ 3.132,00
	TOTAL	R\$ 151.611,14	100,00%	TOTAL/MÊS	R\$ 51.057,08	R\$ 50.532,26	R\$ 50.021,79	R\$ 151.611,14

IBIÁ 28 DE JULHO DE 2026

HELVÉCIO EUSTÁQUIO NASCIMENTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA MG 76.467/D

OBSERVAÇÃO: A presente foi elaborado por responsável técnico da empresa, Invert Engenharia LTDA, inscrita no CNPJ nº 17.576.333/0001-66, credenciada junto ao CIMINAS, no âmbito da contratação mantida pelo Município de Ibiá/MG – PAL nº 079/2026, Dispensa nº 019/2026. O conteúdo técnico foi analisado, aprovado e integralmente